

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		SERVIÇOS INICIAIS	EXECUÇÃO DO BUEIRO																							
1	Administração Local	1																								
2	PLACA DE OBRA	1																								
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	2																							
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
5	ESCAVAÇÃO DE BUEIRO	1																								
6	INSTALAÇÃO DA GALERIA	2																								
7	TRANSPORTE	2																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

AURORA DO TOCANTINS-TO
Local

CUSTODIO COSTA
TORRES:980019901

Assinado de forma digital por
CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990125
Dados: 2023.06.22 18:26:25 -03'00'

25

Responsável Técnico
Nome: CUSTÓDIO COSTA TORRES
CREA: 311418/D-TO
ART/R TO20230437987

quinta-feira, 22 de junho de 2023
Data

